

COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 141 DEL 03-11-2023

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI
COMPLEMENTARI (PNC) SUB MISURA A4.5. LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE
COMUNALI GRAZIOSI-FIASTRA E MONTELORETO.
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1.**

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione Sisma 2009
Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

RICHIAMATI:

- il D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 il quale all'art. 107 l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico e all'art. 183 le procedure degli impegni di spesa;
- il decreto del Sindaco n. 03 del 31.12.2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma semplificata per il Triennio 2023/2024/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/05/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2023/2024/2025;

CONSIDERATO che nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale approvato con D.C.C. n. 13/2022 risulta ricompreso l'intervento "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI GRAZIOSI-FIASTRA E MONTELORETO" con il seguente codice CUI: L00267160430202100009;

RICHIAMATA la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 152 del 09/12/2021 con la quale, il Geom. Saverio Verdicchio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l'intervento summenzionato;

VISTA l'ordinanza Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 inerente l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 nella quale risulta inserito il finanziamento concesso al Comune di Colmurano di euro 255.000,00;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, Attuativa PNRR n. 17 del 14/04/2022 recante "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108";

RICHIAMATE:

- la determina dell'ufficio tecnico nr. 148 del 31.12.2021 con la quale il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI GRAZIOSI-FIASTRA E MONTELORETO", è stato affidato all'Ing. Silvia Dario con studio in C.da Maria del Monte, 13/A a MACERATA (MC) 62100 – P.IVA 01719900431 – C.F. DRASLV82D46E783V, che ha presentato un'offerta di ribasso a corpo del 25,00% sul prezzo posto a base di gara di € 3.388,54 c.n.p.a.i.a. inclusa ed IVA esclusa, per un importo netto pari ad € 2.541,41 oneri fiscali inclusi oltre IVA come per legge (€ 559,11 per IVA 22%) per un importo totale di euro 3.100,52 - CIG: 9045606E33;
- la determina dell'ufficio tecnico nr. 149 del 31.12.2021 con la quale il servizio tecnico di progettazione, D.L. e C.R.E. relativamente all'intervento "de quo" è stato affidato al personale dipendente presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Sisma, nella persona dell'Ing. Ubaldi Elisa, dando atto che il corrispettivo per le funzioni svolte sarà determinato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 29/01/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento di "MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI GRAZIOSI-FIASTRA E MONTELORETO" dal tecnico interno all'Ente, Ing. Ubaldi Elisa, secondo l'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale per un importo complessivo di Euro 255.000,00;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento di "MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI GRAZIOSI-FIASTRA E MONTELORETO" dal tecnico interne all'Ente, Ing. Ubaldi Elisa, secondo l'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale per un importo complessivo di Euro 255.000,00, suddiviso come di seguito indicato:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Lavori soggetti a ribasso d'asta		196.181,44
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		5.206,50
Totale lavori a base d'appalto	Euro	201.387,94

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
Imprevisti (IVA compresa)		164,55
Spese tecniche coordinamento sicurezza CSP – CSE (cnpaia 4% compreso)		2.541,41
IVA 22% sui lavori		44.305,35
Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.		4.027,76
Accantonamento comma 7, art. 29 D.L. 4/2022 (1%) – (IVA compresa)		2.013,88
IVA spesa tecniche		559,11
Totale Somme a disposizione		53.612,06

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	255.000,00
------------------------------------	------	-------------------

VISTE:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 78 del 12/07/2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) SUB MISURA A4.5 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI GRAZIOSI-FIASTRA E MONTELORETO. DETERMINA A CONTRARRE." con la quale si disponeva di demandare alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio l'espletamento della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi della deroga introdotta dall'art. 1 comma 2, lettera "b", della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge n. 108 del 2021, per l'individuazione del miglior contraente cui affidare la realizzazione dell'intervento dando atto che la procedura di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare è in capo al Comune di Colmurano;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 81 del 21/07/2022 con la quale si approvava il verbale del sorteggio pubblico del 21/07/2022 nel quale sono stati individuati i 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI GRAZIOSI-FIASTRA E MONTELORETO";

RICHIAMATE:

- la determina dell'ufficio tecnico nr. 92 del 19.08.2022 con la quale è stato approvato l'elaborato progettuale denominato "Relazione Generale – Addendum" ad integrazione del progetto denominato "MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI GRAZIOSI-FIASTRA E MONTELORETO", così come richiesta dalla Struttura Commissariale;
- la determina dell'ufficio tecnico nr. 98 del 06.09.2022 con la quale è stato ri-approvato l'elaborato progettuale denominato "Capitolato Speciale di Appalto – Rev. 01" per correzione di refusi legati alla disciplina del subappalto;
- la determina dell'ufficio tecnico nr. 141 del 18.11.2021 con la quale è stato riapprovato l'elaborato progettuale "Quadro Tecnico Economico – Rev. 01", per un importo complessivo di Euro 293.250,00, a seguito della preassegnazione riconosciuta dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, n. 40 del 21 ottobre 2022, avente ad oggetto "Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura "A", suddiviso come appresso indicato:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Lavori soggetti a ribasso d'asta		196.181,44

Comune di Colmurano - DETERMINA AREA TECNICA n. 141 del 03-11-2023

2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		5.206,50
Totale lavori a base d'appalto	Euro	201.387,94

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
Imprevisti (IVA compresa)		164,55
Spese tecniche coordinamento sicurezza CSP – CSE (cnpaia 4% compreso)		2.541,41
IVA 22% sui lavori		44.305,35
Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.		4.027,76
Accantonamento comma 7, art. 29 D.L. 4/2022 (1%) – (IVA compresa)		2.013,88
Fabbisogno aggiuntivo Ord. PNC Sisma n. 40/2022		38.250,00
IVA spesa tecniche		559,11
Totale Somme a disposizione		91.862,06

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	293.250,00
------------------------------------	-------------	-------------------

- la determina n. 143 del 23/11/2022 con la quale è stato approvato il 1^a Stato Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione e liquidata la fattura n. 36 del 27/10/2022 della somma di complessivi Euro 885,86 c.n.p.a.i.a. e IVA 22% compresa all'Ing. Silvia Dario di Macerata, a saldo per il servizio tecnico afferente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

VISTA la Determinazione n. 42 del 24/11/2022 del Settore IV "LL.PP., MANUTENZIONI, PATRIMONIO, SUA" dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, con la quale si aggiudica l'appalto "de quo" alla ditta "ABIT STRADE S.R.L.", con sede in con sede in Via S.P. 88 Km 5 SNC, 63085 - Maltignano (AP), C.F. e P.I.: 02155960442, con il ribasso del 3,533% e quindi per l'importo di Euro 194.456,85 di cui Euro 189.250,35 per lavori ed Euro 5.206,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e altri oneri dovuti per legge;

RICHIAMATA la determina dell'ufficio tecnico nr. 152 del 07/12/2022 con la quale si prendeva atto della Determinazione summenzionata e si aggiudicava l'appalto dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI GRAZIOSI-FIASTRA E MONTELORETO" alla ditta "ABIT STRADE S.R.L.", con sede in con sede in Via S.P. 88 Km 5 SNC, 63085 - Maltignano (AP), C.F. e P.I.: 02155960442, con il ribasso del 3,533% e quindi per l'importo di Euro 194.456,85 di cui Euro 189.250,35 per lavori ed Euro 5.206,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e altri oneri dovuti per legge;

VISTO il conseguente quadro tecnico economico post-appalto:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Lavori soggetti a ribasso d'asta		196.181,44
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		5.206,50
3. Ribasso d'asta 3,533%		6.931,09
Totale importo lavori appaltati	Euro	194.456,85

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
Imprevisti (IVA compresa)		164,55
Spese tecniche coordinamento sicurezza CSP – CSE (cnpaia 4% compreso)		2.541,41
IVA 22% sui lavori		42.780,51
Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs.		4.027,76

50/2016 e ss.mm.ii.		
Accantonamento comma 7, art. 29 D.L. 4/2022 (1%) – (IVA compresa)		2.013,88
Fabbisogno aggiuntivo Ord. PNC Sisma n. 40/2022		38.250,00
IVA spesa tecniche		559,11
<i>Ribasso d'asta (IVA compresa)</i>		8.455,93
Totale Somme a disposizione		98.793,15

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	293.250,00
------------------------------------	-------------	-------------------

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza sottoscritto dalle parti interessate in data il 28/12/2022 che fissa il termine ultimo per il completamento degli stessi in data 28/12/2023 (365 giorni);

VISTO il contratto di appalto Rep. 1622 stipulato in data 01/02/2023 mediante scrittura privata;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023 del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 – Macro-misura A. Disposizioni attuative delle Ordinanze nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle Ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilità 2023. Rigenerazione Viaria dei Territori Appenninici, la quale prevede all'art. 1 comma 2 che *“le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, restano nella disponibilità del Responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera e possono essere destinate dallo stesso a necessità strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamento prezzi e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalità previste dalla legge...”*;

RICHIAMATA la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 89 del 19/07/2023 con la quale:

- si approvavano gli atti tecnico contabili relativi al 1^a S.A.L. dei lavori di “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI GRAZIOSI-FIASTRA E MONTELORETO” così come redatti dal tecnico incaricato Direttore dei lavori Ing. Elisa Ubaldi, del complessivo importo di Euro 61.855,43, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso contrattuale del 3,533% oltre IVA di Legge, per un totale, al netto delle trattenute per infortuni dello 0,5%, di Euro 75.086,30 IVA 22% compresa;
- si approvava il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 10/07/2023 del complessivo importo di Euro 75.086,30 IVA 22% compresa;
- si liquidava la fattura elettronica n. 142 del 10/07/2023 dell'importo di complessivi Euro 75.086,30 IVA 22% compresa, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4507 in data 17/07/2023, relativa al 1^o Stato di Avanzamento dei Lavori (Certificato di pagamento n. 1), alla ditta “ABIT STRADE S.R.L.”, con sede in con sede in Via S.P. 88 Km 5 SNC, 63085 - Maltignano (AP), C.F. e P.I.: 02155960442 – CIG: 9404287722;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento USR n. 624 del 23/10/2023 con il quale è stato disposto il pagamento di cui all'Ordinanza PNC Sisma n. 17/2022 di Euro 76.500,00 pari al 1° acconto del 30% dell'importo previsto nell'Ordinanza PNC Sisma n. 6 del 30/12/2021 Sub-Misura A4.5, “*Strada Graziosi Fiastra Strada Monteloreto *Contrada Fiastra Contrada Monteloreto* manutenzione straordinaria strade comunali tramite rifacimento manto bituminoso e sottofondo*” a favore dell'Ente Responsabile dell'intervento Comune di Colmurano (MC);

CONSIDERATO che nel corso dell'appalto sono state palesate alcune considerazioni sull'esecuzione dei lavori che in fase di redazione del progetto esecutivo in oggetto non è stato possibile prevedere;

VISTO che il progettista e D.L. Ing. Elisa Ubaldi, ha apportato di conseguenza alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia di variante in corso d'opera n. 1 assunta al protocollo generale al n. 7164 in data 03/11/2023;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 108/2021;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il comma 2 degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii;
2. di approvare la perizia suppletiva di VARIANTE in corso d'opera n. 1 dei lavori di cui in parola, come redatta dal D.L. Ing. Elisa Ubaldi, del complessivo importo di Euro 293.250,00, con le risultanze appresso indicate:

		PROGETTO	VARIANTE
A - Lavori a base d'appalto	Euro		
1. Lavori soggetti a ribasso d'asta		196.181,44	203.447,73
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		5.206,50	5.206,50
3. ribasso d'asta 3,533%		6.931,09	7.187,81
Totale lavori a base d'appalto	Euro	194.456,85	201.466,42

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro		
Prestazioni professionali incarichi esterni (compresa c.a.p.)		2.541,41	2.541,41
IVA su spese tecniche		559,11	559,11
Incentivo all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)		4.027,76	4.027,76
Imprevisti (IVA compresa)		164,55	0,00
Accantonamento comma 7, art. 29 D.L. 4/2022 (1%) – (IVA compresa)		2.013,88	2.013,88
Fabbisogno aggiuntivo Ord. PNC Sisma n. 40/2022		38.250,00	38.250,00

IVA 22% sui lavori		72.780,51	44.322,61
<i>ECONOMIE</i>		8.455,93	68,81
Totale Somme a disposizione		98.793,15	91.783,58

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	293.250,00	293.250,00
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------------

e composta dai sotto riportati elaborati:

- *Relazione di accompagnamento alla relazione suppletiva di variante n.1;*
- *Elaborati grafici:*
 - T.3 Strada Monteloreto – Interventi;*
 - T.3 var.01 Strada Monteloreto – Interventi – Variante 01;*
- *Computo Metrico Estimativo di variante;*
- *Q.T.E. di raffronto (progetto, post-appalto, variante n.01 e di raffronto);*
- *Quadro comparativo;*

3. di dare atto che il Codice Univoco di Progetto CUP è il seguente: D87H21008750001;
4. di dare atto che la presente variante non costituisce aumento dell'importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 26/05/2022 e adeguato con determina dell'ufficio tecnico n. 141 del 18.11.2021;
5. l'intervento viene finanziato per la sua totalità con fondi complementari ricostruzione post-sisma 2016 derivanti dall'ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 06 del 30/12/2021 con imputazione al Cap. 2694/13 int. 10.05-2.02.01.09.000 del Bilancio di Previsione 2023/2025;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. di inoltrare il presente atto all'Ufficio Segreteria affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
8. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR delle Marche nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to VERDICCHIO SAVERIO)

Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 03-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to SAVERIO VERDICCHIO)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 03-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Mirko Mari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 03-11-2023

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(F.to GUGLIELMI ROMINA)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 03-11-2023.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(VERDICCHIO SAVERIO)